TD 3 – Étude des risques

Exercice 1:

- 1°) Expliquez en quoi la **taille d'un projet** peut-être un risque pour une organisation.
- 2°) De manière générale, listez les sources possibles des **difficultés techniques** rencontrées lors d'un projet.
- 3°) Expliquez le risque que peut représenter la non-intégrabilité d'une application.
- 4°) Distinguez menace, risque, vulnérabilité et impact en ce qui concerne les **configurations organisationnelles.**
- 5°) Rappelez les différents types d'acteurs en présence d'une situation de **changement**.
- 6°) Présentez le fonctionnement d'une **équipe de projet** (membres, organisation, outils).
- 7°) Réalisez un premier inventaire des risques du projet « parcelles agricoles » en reprenant les 6 axes précédents.
- 8°) Évaluez le risque à l'aide d'une matrice.

Exercice 2:

Proposez des scénarii de réduction de risque pour l'ensemble des risques répertoriés dans ce tableau par un groupe d'étudiants.

Nature du Risque	n°	Élément de risque			
Taille du projet	T1	Projet trop conséquent pour le réaliser en une fois			
Difficulté technique	D1	Utilisation d'une api Google map			
	D2	Apprentissage de langage pour mobile			
	D3	Sécurité de la base de données			
	D4	Evolution des langages (deprecated)			
	D5	Problème avec la connexion internet de l'IUT			
	D6	Problème pour les personne atteint de daltonisme			
Degré d'intégration	DI1	Diffusion de l'application			
Configuration organisationnelle	CO1	Répartition des compétences			
Changement	C1	Réticence de la part des agriculteurs plus anciens			
Instabilité de l'équipe projet	I1	Une personne quitte le projet pour des raisons diverses			
	12	Conflit dans l'équipe projet			

Exercice 3:

Pour le risque « conflit dans l'équipe », proposer une fiche de suivi de risque (à deux instants t_0 et t_1).

Projet "(projet)" Fiche de risque N°											
Code du risque :						Libellé du risque :					
Date de création de la fiche :						Dé	etecteur du risque :				
Date de revue de la fiche :	A l'occasion de :	Par:			Eval. Gravité		Etat d'avancement :				
Détail du risque :											
Moyen(s) prévu pour la résolution :											
Moyen(s) de contournement du problème :											
Probabilité d'occurrence (%) : Niveau de gravité (1 : peu grave à 5 : très grave) :											
Estimation : en cha	arge (j/H) :			en c	oût (FHT):						
Plan d'action :	Travail à réaliser				r:						
Personne désigné	née :										
Dates prévisionnel date de début prév	/ue :		Résultats a	us :							
date de fin prévue	ate de fin prévue :										
Prochain point pré	vu : prochain CC / 0	CV									
Date de révision :			Etat	: 🗆	Détecté		☐ Plan d'action en cours	☐ Clôturé			
Résultats constatés, ou état d'avancement des travaux :											
Remarque(s):											
Révision de l'estimation : en charge (j/H) : en coût (FHT):											
Travail à réaliser : Révision du plan d'action :											
Personne désigné	ėe:										
Dates prévisionne	elles :										
date de début pré	vue :										
date de fin prévue):										
Clôture de la fiche : □ OUI, date de clôture □ NON, prochain point prévu : date :											